приложение 1                                                                                 
Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
в МОУ Борковской СОШ
	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки


	1. 
	1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центра);
2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий
3. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МОУ Борковской СОШ  
4. Утверждение  Положения о деятельности Центра 
	Приказ директора МОУ Борковской СОШ   о создании в соответствии с методическими рекомендациями
	Апрель

	2.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра
	Приказ директора МОУ Борковской СОШ   о создании в соответствии с методическими рекомендациями
	Апрель

	
	Создание вкладки на сайте школы
	Вкладка на сайте ОО
	Апрель

	2. 
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра
	Приказ директора МОУ Борковской СОШ   о создании в соответствии с методическими рекомендациями

	Апрель

	3. 
	Согласование типового проекта зонирования Центра
	
	Апрель

	4. 
	Согласование перечня оборудования Центра 
	
	Апрель

	5. 
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов 
	
	Апрель

	6. 
	Повышение квалификации  сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:
1. Анализ и подбор кадрового состава Центров
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	Свидетельство о повышении квалификации
Отчет по программам переподготовки кадров
 
	Март- август

	7. 
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Государственные 
(муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования
	Май-август

	8. 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	
	Май-август

	9. 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	31 июля 

	10. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь

	11. 
	Открытие Центра  
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	12. 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	Ежеквартально


